

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования Приморского края  
от 29.07.2024 № пр.23а-915

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**  
реализации проекта «Курчатовский класс» в Региональном центре  
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и  
молодежи «Сириус. Приморье»

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
<b>I. Вхождение в Проект</b>				
1.	Решение ОО о вхождении в Проект: – издание приказа отбор и формирование перечня потенциальных партнеров Проекта; – назначение ответственных лиц.	Администрация ОО	Май – июль 2024 года	1. Издание приказа об открытии «Курчатовского класса»; 2. Перечень потенциальных ВУЗ-партнеров и предприятий партнеров Проекта (ВП; ПП); 3. Назначение школьного координатора (ШК).
2.	Утверждение дорожной карты	Администрация ОО	До конца августа 2024 года	Утвержденная дорожная карта
3.	Проведение родительского собрания по вопросам реализации проекта «Курчатовский класс»	Администрация ОО	До конца августа 2024 года	Протокол родительского собрания
<b>II. Организационно-подготовительный этап</b>				
4.	Формирование классов Проекта в ОО: – утверждение списка обучающихся в класс Проекта; – отбор и назначение педагогов на образовательную программу Проекта	Администрация ОО	Июнь – август 2024 года	1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
5.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	ОО	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
6.	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы	ОО	до 1 сентября 2024 года	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Школьное положение о классах Проекта
7.	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», Вуз – Партнер (далее ВП),	Июнь – октябрь 2024 года	Заключенные договоры

		Предприятие – Партнер (далее ПП)		
8.	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	ОО, ВП, ПП	Июнь – октябрь 2024 года	Утвержденные планы
9.	Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся	ОО, ПП	В течение года	Совместная проектная деятельность
<b>III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса</b>				
10.	Разработка методических материалов по образовательным программам	НИЦ «Курчатовский институт»	Апрель – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы; 2. Материалы уроков на сайте НИЦ «Курчатовский институт»
11.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	1. Консультации педагогов, экспертов; 2. Видеозаписи обучающихся семинаров
12.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	НИЦ «Курчатовский институт»	Август 2024  ежемесячно	1. Дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; 2. Обучающие семинары, вебинары
<b>IV. Апробация Проекта</b>				
13.	Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	В течение учебного года	

14.	Участие школьников в мероприятиях различного уровня в рамках реализации Проекта (День российской науки, Коды Курчатова, Старт в профессию и т.д.)	ОО	В течение учебного года	Сертификаты, грамоты
15.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся:	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП		Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего"		сентябрь-октябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток"		октябрь-ноябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы"		ноябрь-декабрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"		сентябрь 2024 - май 2025	
	Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток"		октябрь 2024 - февраль 2025	
	Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек)		ноябрь 2024 - март 2025	
	III научно-практическая региональная конференция "Опыт прошлого - достижения будущего"		октябрь 2024	
	Очные образовательные программы (конкурсный отбор)		Март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025	
16.	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа: – школьный этап (предзащита); – региональный (заключительный) этап.	РЦ «Сириус. Приморье», ОО	Март – апрель 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки; 2. Сводный протокол оценки проектных работ;

				3. Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО региона и Проекта в целом
17.	Организация профориентационной работы с обучающимися	ОО, ВП, ПП	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
<b>V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта</b>				
18.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	Ежемесячно до 29 числа	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта)
19.	Диагностика компетенций преподавателей реализующих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	Февраль – апрель 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
20.	Экспертная оценка Проекта	Министерство образования Приморского края, РЦ «Сириус. Приморье»	Май – июнь 2025 года	Решение о продолжении участия в Проекте